								

华中农业大学畜牧兽医与营养健康创新实践基地南侧道路工程
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2024年11月18日~2024年11月24日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学畜牧兽医与营养健康创新实践基地南侧道路工程

	日期：2024年11月24日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工内容：道路西起梧桐路，东至植物科学技术学院教学基地，全长419m，包含道路、给排水、交通、绿化、通信、照明、监控、电力、附属道路等工程。
2. 施工单位：湖北亿广建设有限公司
3. 合同金额：7810521.40元 人民币（大写）：柒佰捌拾壹万零伍佰贰拾壹元肆角整；暂列金额：750000.00元 人民币（大写）柒拾伍万元整；专业工程暂估价510000.00 人民币（大写）伍拾壹万元整。
4. 合同工期：75天。
5. [bookmark: _GoBack]开工时间：2024年9月16日。
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、 雨水管敷设；
2、 给水管敷设；
3、 电缆沟砌筑（路口为路穿排管）；
4、 弱电排管安装。
后附图片
雨水管
[image: IMG_20241119_144345897]
污水管
[image: IMG_20241121_142720954]
电缆沟
[image: IMG_20241119_144223854][image: IMG_20241121_142706353][image: IMG_20241119_144110280]
弱电排管
[image: IMG_20241121_142601372][image: IMG_20241121_142755848]
3、 材料抽检：（含品牌抽查测量）
4、 其他（若有）
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