								

华中农业大学畜牧兽医与营养健康创新实践基地南侧道路工程
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2025年2月24日~2025年3月2日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学畜牧兽医与营养健康创新实践基地南侧道路工程

	日期：2025年3月2日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工内容：道路西起梧桐路，东至植物科学技术学院教学基地，全长419m，包含道路、给排水、交通、绿化、通信、照明、监控、电力、附属道路等工程。
2. 施工单位：湖北亿广建设有限公司
3. 合同金额：7810521.40元 人民币（大写）：柒佰捌拾壹万零伍佰贰拾壹元肆角整；暂列金额：750000.00元 人民币（大写）柒拾伍万元整；专业工程暂估价510000.00 人民币（大写）伍拾壹万元整。
4. 合同工期：75天。
5. 开工时间：2024年9月16日。
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、 [bookmark: _GoBack]人行道步砖铺设；
2、 挡墙砌筑；
3、 道路穿线预敷线管
4、 大动物房围墙砌筑；
5、 大动物房混凝土道路浇筑。
后附图片
人行道步砖铺设
[image: IMG_20250224_084913859][image: IMG_20250224_084932477]
挡墙砌筑
[image: IMG_20250227_144211355][image: IMG_20250228_141712843]
大动物房围墙砌筑
[image: IMG_20250225_085701248][image: IMG_20250228_142157762]
道路预敷穿线管
[image: IMG_20250224_085935401][image: IMG_20250224_085941324][image: IMG_20250224_091150843]
大动物房混凝土道路浇筑
[image: IMG_20250224_090810204][image: IMG_20250224_144127210][image: IMG_20250224_144231514][image: IMG_20250227_144623272]
3、 材料抽检：（含品牌抽查测量）
人行道步砖铺贴厚度
[image: IMG_20250224_143434872]
4、 其他（若有）
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