								

华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2024年5月6日~2024年5月12日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目

	日期：2024年5月12日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目，包含机房范围内的计算机网络系统、综合布线系统、视频监控系统、出入口控制系统、入侵报警、动环监控系统、火灾自动报警系统等。
2. [bookmark: _GoBack]施工单位：武汉烽火信息集成技术有限公司。
3. 合同金额：21570067.81元，其中暂列金额500000元，专业工程暂估价800000元。
4. 合同工期：90天。
5. 开工时间：2024年4月1日。
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1. 消防报警系统安装；
2. 气体灭火管道施工；
3. 网络机房桥架安装；
4. 网络机房地面砂浆找平。
后附图片
消防报警系统安装：
[image: IMG_20240508_093910599][image: IMG_20240508_093924704]
气体灭火管道：
[image: IMG_20240506_150529159][image: IMG_20240508_093918748]
网络机房桥架安装：
[image: IMG_20240509_180653471][image: IMG_20240509_180655912]
网络机房地面砂浆找平：
[image: IMG_20240509_180709632][image: IMG_20240510_091232435]
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
桥架
[image: IMG_20240510_091422140][image: IMG_20240510_091439069][image: IMG_20240510_091526745]
4、 其他（若有）
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