								

华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2024年6月24日~2024年6月30日
跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目

	日期：2024年6月30日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目，包含机房范围内的计算机网络系统、综合布线系统、视频监控系统、出入口控制系统、入侵报警、动环监控系统、火灾自动报警系统等。
2. 施工单位：武汉烽火信息集成技术有限公司。
3. 合同金额：21570067.81元，其中暂列金额500000元，专业工程暂估价800000元。
4. 合同工期：90天。
5. 开工时间：2024年4月1日。
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1. [bookmark: _GoBack]管井冷媒管安装；
2. 网络机房服务器机柜安装；
3. UPS机柜安装；
4. 蓄电池室空调安装。
后附图片
空调冷媒管：
[image: IMG_20240625_083520952][image: IMG_20240630_161608914]
网络机房机柜：
[image: IMG_20240624_082223761][image: IMG_20240630_163227364]
UPS机柜：
[image: IMG_20240630_162135587][image: IMG_20240630_162143573]
蓄电池室空调：
[image: IMG_20240630_162215897]
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
4、 其他（若有）



image4.jpeg
[B]: 2024.06.30 16:32

: BB 32°C :
: EHINT - FRF - OiB5HA

/
/«.

: 30.476749°N,114.325535’°E

S HIKED
18 BT

With SKNOHTWNRCB4BB




image5.jpeg
S HIKEN
184 CETR)

Wity HTY4GTLEBG6KU4





image6.jpeg
e

Wifh BC1ADDU69GKK3C





image7.jpeg




image1.jpeg
& HE
Kt

i

R

~
2l

L1 | |

1 2024.06.25 08:35

: B3 24°C

» BIXT - RV AE

: 30.473333°N,114.343892°E

S HIKED
184 CETR)

Wifh WABDC29DE4L6CN




image2.jpeg
~

“





image3.jpeg
; 2024.06. 24 08:

-25°C
5
m: iR t& R .
184 CETR)

3047 464°N,114.
B 30473464N,114)

Wif§ DTKN4TUMRBY6ML,




