								

华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2024年7月8日~2024年7月14日
跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目

	日期：2024年7月14日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目，包含机房范围内的计算机网络系统、综合布线系统、视频监控系统、出入口控制系统、入侵报警、动环监控系统、火灾自动报警系统等。
2. 施工单位：武汉烽火信息集成技术有限公司
3. 合同金额：21570067.81元，其中暂列金额500000元，专业工程暂估价800000元。
4. 合同工期：90天。
5. 开工时间：2024年4月1日。
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1. [bookmark: _GoBack]管道井砌筑粉刷；
2. 蓄电池室接地扁铁焊接。
后附图片
管道井砌筑粉刷：
[image: IMG_20240709_080337369][image: IMG_20240710_080615113][image: IMG_20240712_080559903]
蓄电池室接地扁铁焊接：
[image: IMG_20240712_081223777][image: IMG_20240712_081237352]
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
4、 其他（若有）
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