								

华中农业大学公共基础教学实验室改造提升项目
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2024年4月28日~2024年5月5日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学公共基础教学实验室改造提升项目

	日期：2024年5月5日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工内容：包括但不限于逸夫楼ABC座屋面防水、逸夫楼B座物理、工学、数学、计算机实验室和理化分析中心维修改造提升、逸夫楼ABC座空调系统改造、逸夫楼B座强电系统改造、逸夫楼B座弱点系统改造、逸夫楼B座消防系统改造，其他公共基础教学实验室维修改造等。
2. [bookmark: _GoBack]施工单位：深圳东道建设集团有限公司。
3. 合同金额： ¥6988301.75（人民币 陆佰玖拾捌万捌仟叁佰零壹元柒角伍分），其中暂列金¥200000.00（人民币 贰拾万元整），专业工程暂估价¥71000.00（人民币 柒万壹仟元整）。
4. 合同工期：120天。
5. 开工时间：2024年4月29日。
2、 施工进展：
1. 外墙风管拆除；
2. 室内灯具、吊扇、管线等拆除；
3. 试验台拆除；
4. 施工电梯基础垫层浇筑，钢筋绑扎；
5. 原始装饰布局记录。
后附图片
外墙风管拆除：
[image: IMG_20240429_170322216]
灯具拆除：
[image: IMG_20240503_170322216 (1)][image: IMG_20240504_170322216 (2)]
吊扇拆除：
[image: IMG_20240429_160609028]
管线拆除：
[image: IMG_20240504_170322216 (3)][image: IMG_20240505_170322216 (1)]
试验台拆除：
[image: IMG_20240505_170322216 (4)][image: IMG_20240505_170322216 (5)]
施工电梯基础：
[image: IMG_20240505_170322216 (3)]
3、 其他（若有）
原始装饰布局记录
[image: 微信图片_20240507181314]
外墙拆除风管尺寸

[image: IMG_20240429_171542375][image: IMG_20240429_171557605]
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