								

华中农业大学公共基础教学实验室改造提升项目
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2024年5月20日~2024年5月26日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学公共基础教学实验室改造提升项目

	日期：2024年5月26日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工内容：包括但不限于逸夫楼ABC座屋面防水、逸夫楼B座物理、工学、数学、计算机实验室和理化分析中心维修改造提升、逸夫楼ABC座空调系统改造、逸夫楼B座强电系统改造、逸夫楼B座弱点系统改造、逸夫楼B座消防系统改造，其他公共基础教学实验室维修改造等。
2. 施工单位：深圳东道建设集团有限公司
3. 合同金额： ¥6988301.75（人民币 陆佰玖拾捌万捌仟叁佰零壹元柒角伍分），其中暂列金¥200000.00（人民币 贰拾万元整），专业工程暂估价¥71000.00（人民币 柒万壹仟元整）。
4. 合同工期：120天。
5. 开工时间：2024年4月29日。
2、 施工进展：
1. [bookmark: _GoBack]地砖拆除：
2. 顶棚钢支架拆除；
3. 楼板开孔，排水管安装；
4. 砖砌体拆除。
后附图片
地砖拆除：
[image: IMG_20240520_154012671][image: IMG_20240522_160758407]
钢支架拆除：
[image: IMG_20240520_153840625][image: IMG_20240526_102218537]
楼板开孔：
[image: IMG_20240523_165340057]
排水管安装：
[image: IMG_20240526_102244468][image: IMG_20240526_102320758]
砖砌体拆除：
[image: IMG_20240526_102434954][image: IMG_20240526_102551146]
3、 其他（若有）
地砖拆除厚度
[image: IMG_20240520_154001830]
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