华中农业大学农业资源与环境教学温室改造工程
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跟踪单位：北京东方华太工程造价咨询有限公司
          跟踪人员：谭勇
          跟踪时间：2020年9月14日~2020年9月18日



施工全过程工程造价控制工作日记
      工程名称：华中农业大学农业资源与环境教学温室改造工程
	
[bookmark: _GoBack]时间：2020年9月14日      星期：一         天气： 雨天
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：湖北中天宏业建设工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度：
1.农业资源与环境教学温室配电柜线路安装；
二、跟踪审计工作：
1.农业资源与环境教学温室配电柜线路安装；

 



   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年9月14日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2020年9月14日
[image: 3a02f656d3684cfa4b23bf49be276a4]














施工全过程工程造价控制工作日记
      工程名称：华中农业大学农业资源与环境教学温室改造工程
	
时间：2020年9月15日      星期：二         天气： 雨天
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：湖北中天宏业建设工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度：
1.农业资源与环境教学温室配电柜线路安装；
二、跟踪审计工作：
1.农业资源与环境教学温室配电柜线路安装；

 



   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年9月15日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2020年9月15日
[image: bcd7b555c75cd8ac22095b36808a746]












施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学农业资源与环境教学温室改造工程
	
时间：2020年9月16日      星期：三        天气： 雨天
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：湖北中天宏业建设工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度：
1.农业资源与环境教学温室配电柜线路安装；
二、跟踪审计工作：
1.农业资源与环境教学温室配电柜线路安装；



   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年9月16日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2020年9月16日
[image: 19ddee45f22a32da5c1bbbb5b91d316]













施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学农业资源与环境教学温室改造工程

	  
时间：2020年9月17日      星期：四        天气： 雨天
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：湖北中天宏业建设工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司内容：
一、现场施工进度：
1.农业资源与环境教学温室配电柜线路安装；
二、跟踪审计工作：
1.农业资源与环境教学温室配电柜线路安装；



   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年9月17日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2020年9月17日
[image: e018c68fc2a80a8ea6b0a00b9123875]













施工全过程工程造价控制工作日记
       工程名称：华中农业大学农业资源与环境教学温室改造工程
	
时间：2020年9月18日      星期：五        天气： 雨天
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：湖北中天宏业建设工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度：
1.农业资源与环境教学温室冷风机入口处更换玻璃；
二、跟踪审计工作：
1.农业资源与环境教学温室冷风机入口处更换玻璃；



   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年9月18日


北京东方华太工程造价咨询有限公司





拍摄于2020年9月18日[image: 0c9df580feeef3c2b3ff41e267cbf06]
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