华中农业大学植科院实验温室项目维修
改造工程
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跟踪单位：北京东方华太工程造价咨询有限公司
          跟踪人员：谭勇
          跟踪时间：2020年8月10日~2020年8月14日



施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程
	
时间：2020年8月10日      星期：一         天气： 阴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司 
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度：
1.玻璃顶网室安装钢屋架；
二、跟踪审计工作：
1.玻璃顶网室安装钢屋架；

 



   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年8月10日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2020年8月10日
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施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程
	
时间：2020年8月11日      星期：二         天气： 阴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度：
1.玻璃顶网室钢屋架安装；
二、跟踪审计工作：
1.玻璃顶网室钢屋架安装；



   

                                             记录人：谭勇
[bookmark: _GoBack]                                             2020年8月11日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2020年8月11日

[image: b05083b08129fd6ef951b566d640c5b]

[image: e3a4906b89830209d4f6f588548e924]


施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程
	
时间：2020年8月12日      星期：三        天气： 阴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度：
1.玻璃顶网室铝合金屋脊转运；
二、跟踪审计工作：
1.玻璃顶网室铝合金屋脊转运；

 



   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年8月12日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2020年8月12日
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施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程
	
时间：2020年8月13日      星期：四        天气： 晴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度： 
1.玻璃顶网室铝合金屋脊安装；
2.管沟安装多芯软线；
二、跟踪审计工作：
1.玻璃顶网室铝合金屋脊安装；管沟安装多芯软线；




   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年8月13日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2020年8月13日
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施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：华中农业大学植科院实验温室项目维修改造工程
	
时间：2020年8月 14日      星期：五        天气： 晴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：武汉铭泽瑞建设工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
一、现场施工进度：
1.玻璃顶网室铝合金屋脊安装；
二、跟踪审计工作：
1.玻璃顶网室铝合金屋脊安装；



 



   

                                             记录人：谭勇
                                             2020年08月14日


北京东方华太工程造价咨询有限公司





拍摄于2020年8月14日
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