华中农业大学微生物资源库中试车间维修改造工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第八期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2025年10月27日-11月02日



1、 工程概况：
1、华中农业大学微生物资源库中试车间维修改造工程，涉及建筑面积1491平方米，主要包括电路改造、给排水改造、墙面、地面及外立面翻新。
2、施工单位：湖北中斌建设工程有限公司
3、合同金额： 1616000.00元，其中暂估价8000.00元。
4、该项目招标控制价：1946014.89元，承包人报价浮动率应为[1－（1616000.0-8000.00）／（1946014.89-8000）]×100%=82.97%
5、人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于2021年12月31日发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》
6、材料价格采用2025年6月《武汉建设工程价格信息》





2、 工程进展情况：
施工情况；
1、 砌筑及二构施工；
2、 墙面抹灰及防水施工；
3、 外窗施工完成；
4、 瓷砖施工完成
5、 隔墙龙骨施工完成；
6、 隔墙板施工完成；
7、 腻子施工完成；
8、 玻璃安装完成30%；
9、 外墙及室外工程施工；
10、 一楼石材开始施工。

3、 本周工作情况：
1、 玻璃隔断测量；
2、 一楼石材地面现场测量；
3、 石材材料厚度测量；
4、 坡道处开槽测量；
5、 [bookmark: _GoBack]室外井测量；
6、 踢脚线高度测量；
7、 梳理招标文件、投标文件品牌；
8、 罗列装饰跟踪要点等。




4、 影像资料
    玻璃隔断施工测量
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石材材料厚度测量
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坡道处开槽施工测量
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现场灯具安装
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室外井施工测量
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二楼腻子打磨
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外墙清洗粉刷施工
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踢脚线高度测量
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