华中农业大学微生物资源库中试车间维修改造工程

项 目 跟 踪 审 计 周 报

第五期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2025年10月5日-10月12日

工程概况：

1、华中农业大学微生物资源库中试车间维修改造工程，涉及建筑面积1491平方米，主要包括电路改造、给排水改造、墙面、地面及外立面翻新。

2、施工单位：湖北中斌建设工程有限公司：

3、合同金额： 1616000.00元，其中暂估价8000.00元。

4、该项目招标控制价：1946014.89元，承包人报价浮动率应为[1－（1616000.0-8000.00）／（1946014.89-8000）]×100%=82.97%

5、人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于2021年12月31日发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》

6、材料价格采用2025年6月《武汉建设工程价格信息》

工程进展情况：

施工情况；

砌筑及二构施工完成；
墙面抹灰及防水施工；
窗安装完成60%。
本周工作情况：

贴砖高度测量、贴砖厚度测量、瓷砖厚度测量；

抹灰前墙厚测量、抹灰后墙厚测量；

矮墙压顶高度测量；

线槽宽度测量；

梳理招标文件、投标文件品牌；

罗列装饰跟踪要点等。

影像资料
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  贴砖厚度测量
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瓷砖厚度测量
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室外窗户安装
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  抹灰前墙厚测量
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抹灰后墙厚测量
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抹灰前甩毛处理
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矮墙压顶高度测量
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矮墙处均未做构造柱
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线槽宽度测量
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现场水泥材料品牌为新华
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