

棉花楼装修工程

跟 踪 周 报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞、陶志红、黄聪

跟踪时间：2018年3月12日~2018年3月16日

跟踪日志

天气：晴

气温：15-20

工程名称：棉花楼

日期：2018年3月12日

星期一

记录人：祝红霞陶志红

一：现场情况：

- 1、外墙刮腻子；
- 2、屋顶防水卷材；
- 3、1楼走廊贴瓷砖墙裙
- 4、卫生间地坪水泥砂浆找平
- 5、3楼门安装









跟踪日志

天气：晴

气温：15-20

工程名称：棉花楼

日期：2018年3月13日

星期二

记录人：祝红霞陶志红

一：现场情况：

1. 外墙刮腻子；
2. 1楼贴瓷砖



跟踪日志

天气：晴

气温：17-23

工程名称：棉花楼

日期：2018年3月14日

星期三

记录人：祝红霞、陶志红、黄聪

一：现场情况：

无施工

跟踪日志

天气：晴

气温：17-22

工程名称：棉花楼

日期：2018年3月15日

星期四

记录人：祝红霞、陶志红、黄聪

一：现场情况：

无施工

跟踪日志

天气：晴

气温：8-14

工程名称：棉花楼

日期：2018年3月16日

星期五

记录人：祝红霞、陶志红、黄聪

一：现场情况：

1. 2楼卫生间贴地砖
2. 3楼卫生间贴地砖



