								

华中农业大学表型检测温室升级改造工程



跟

踪
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报




跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2025年11月17日~2025年11月23日


跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学表型检测温室升级改造工程

	日期：2025年11月23日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工内容：拆除及清理原有温室以及新建温室，不含硬化广场、大门、室外景观、围墙、室外绿化、场区外网等。
2. 施工单位：方圆化集团有限公司
3. 合同金额：6689516.35元 人民币（大写）：陆佰陆拾捌万玖仟伍佰壹拾陆元叁角伍分整；暂列金额（不含税）：380000.00元 人民币（大写）：叁拾捌万整；专业工程暂估价（不含税）：640000.00元 人民币（大写）：陆拾肆万元整。
4.合同工期：55天。
5.开工时间：2025年10月15日。
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、 压顶钢板安装，钢筋绑扎，剪力钉焊接、浇筑混凝土；
2、 柱脚混凝土包封；
3、 楼梯支模版、钢筋绑扎、浇筑;
4、 二层钢结构安装；
5、 墙体砌筑；
6、 非膨胀型防火涂料喷涂。
后附图片
楼板
[image: IMG_20251119_151130210][image: IMG_20251119_151800032][image: IMG_20251117_091735661]
柱脚包封
[image: IMG_20251117_091427793][image: IMG_20251119_153130362]
楼梯
[image: IMG_20251117_091512232][image: IMG_20251119_152316871]
二层钢结构安装
[image: IMG_20251120_160304594][image: IMG_20251122_100548737]
墙体砌筑
[image: IMG_20251120_160410561][image: IMG_20251123_103237978]
防火涂料喷涂
[image: IMG_20251123_103248651][image: IMG_20251123_103255786]
3、  材料抽检：（含品牌抽查测量）
板厚
[image: IMG_20251119_150542044][image: IMG_20251119_150545446]
包边钢板
[image: IMG_20251119_151402498]
剪力钉
[image: IMG_20251119_150751042][image: IMG_20251119_152625313]
楼板钢筋
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二层边梁钢筋	
[image: IMG_20251122_095417168]
墙檩条
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非膨胀型防火涂料
[image: IMG_20251122_102408838]
空腹钢柱
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4、 其他（若有）
外围跳板10mm钢板@500mm未施工，压型钢板延伸至板边
[image: ee566be7-d83d-4ad4-9853-954604959b27]
设计压型钢板施工时中间位置应采用脚手架支撑，现场未搭设
[image: IMG_20251122_101700371]
设计双排剪力钉仅东南角部分梁为双排，其余均为单排
[image: 70c029b9-a737-4970-bfda-b2773c278689]
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image7.jpeg
dmbeslldlo Il shelSlssdss | Blsrhasd sy

s

. Al =

b
i

&

Ao





image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg
|“a3 202511719 B=

e .

IZ&





image17.jpeg




image18.jpeg
/ : N ‘ ..@W"y‘d“
/. G, 3 «

ﬁqﬂﬂﬂkk?%ﬂﬁ;ﬂﬂiﬂiﬁﬁiﬁ‘élﬁ \ :
B i 2025,11.19 £8= 15:26 » A\
S: B 13°C )
i BRI - RIS

1 ¥ =8 7Km
.471876°N,114.351585°E ’ HREEDE

Wity 3H42NU23EPHUPG




image19.jpeg




image20.jpeg




image21.jpeg
_ ﬁé#&a&‘ﬁl
, ’%_15.07//,

]
EN

g sl BT
7 asicq 74 A oY '/ s





image22.jpeg




image23.jpeg




image24.jpeg
T
s W

R e s o ad
R 4





image25.jpeg




image26.jpeg
-
i S (i

Mt U
8 9 1 2 13 14 1S A6 \1 \8
gy e S N

B 2025.11.22

X SrE12°C 4 ;
1 2e8E: 30.471694N g i & BIKE
/ : BN CEEEm

B0 E93TIKELXX2KHK





image27.jpeg
B i8: 2025.11.22 24
| % &5 5120w
BRI





image28.jpeg




image29.jpeg
) B8 > AL
xS Ei2c

ERE . 30.471924°N,1 AxaR

Yy




image30.jpeg
OIS =

X S: 512°C e

oK ERARLUR - ERREAS -—I—!mgﬁﬁ‘
24E: 30.472010°N,114.351929°E G SO ,;‘-_., HNLEDE)

T W ﬁnGNixTLEvanHu




image31.jpeg
%
A RREHUK - ERRUAS T e A
Z4E: 30.472010°N,114.351941°E :




image32.jpeg
g

1
13 18 15

il
T

9 1"
i i

g 1 8
il

3 48
/uurvmmrnmmmlmnu
A ]

5 BIKED
#anLEREn

B8 KY4UB99AI 5





image33.jpeg
!v

S
',
:





image34.jpeg
S BEKE
ENCEDD

With 23XRTXRWEXCX2Y





image35.jpeg




image36.jpeg
ZHINEIY ‘\\\\\\\i\\\\\\\

1By A B SRR \
#I!Fﬁkﬁﬂ

FREPROOF COATING

\..

s

: :2025112253}1/\10:2,
x S: E12°C

M s BINHARILK - EhRIRE &

245E: 30.472063°N,114.351508°E





image1.jpeg




image37.jpeg
o

EHRIVAZRBONEEFRMETRE

B¥ j&: 2025.11.22 2875 10:01

X S:Z11°C

# g BRAHILK - R
K45 30.472177°N,114.351(26°E





image38.jpeg
-
i {:i- 5!\" i~

({] 20 n 22 1

e
u-\nmnmnmmnu]nmnupmmm
13 18 15 16 7 18

’1 14.351771°E





image39.jpeg
\MW&




image40.jpeg
'-ffﬁgmyﬁgﬂwsﬂﬁ 2
9,9 20250022 #WA1025





image41.jpeg
ABS -in/mm

ON/OFF-SET ZERO

«© s

#///j 0-25mm 0.001mm

%f pRY X?iﬂﬁﬂlﬂiﬂiﬂé&&iﬁlﬁ :

) ::} 025. 1--2_2357‘(10:26 4‘
o ,‘.g.




image42.jpeg
T

"




image43.png
m Ao 5205

= HJ il
7 brm BAEAY Tty

26@150 x

A0 E-#

\b_%ﬂ
KT

W O150





image44.jpeg
R

HU1IW1U1P2H4UEL





image45.png




image46.jpeg




image2.jpeg
¥
3 T
Ve





image47.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg
mnkmﬂm zﬁ,&amn = i

e e —,%

\Fd\n 202511 19535_35-94
r H* 13 C > '
kiﬁ »3(_) 472387 N1 14 351 71 WE. 2 & D JANLEDE




image6.jpeg




