
华中农业大学人文社科楼
工程总承包(EPC)项目
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跟踪单位：中正信咨询集团有限公司
项目组长：詹卫军
跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖
跟踪时间：2025年7月14日-2025年7月20日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、承包单位：中建三局集团有限公司、中衡设计集团股份有限公司（联合体）
3、监理单位：中冶南方武汉工程咨询管理有限公司
4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司
5、合同金额：合同金额142250000.00元，其中建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)壹亿叁仟壹佰叁拾万元整（¥131300000.00元），暂列金额（含税）：人民币（大写)捌佰万元整（¥8000000.00元）。（注：建筑安装工程费（不含暂列金额）投标报价下浮率11.29%）。设计费（含税）：人民币（大写)贰佰玖拾伍万元整（¥2950000.00元）。
6、建筑面积：本项目建设用地面积18864.67平方米，总建筑面积32493平方米，地上建筑面积约27793平方米，地下建筑面积约4700平方米。地上共7层，地下1层。建筑高度35.10米（建筑物室外地面到女儿墙顶）
7、合同工期：750日历天。 
二、上周进度完成情况（附图）
2.1、地上安装：多功能厅报告厅喷淋支管安装，随精装进度喷淋摇点，多功能厅2层消防穿线以及风管下接风口；屋面桥架安装完成，多功能厅及地下室照明系统收尾，配合消防、弱电和暖通调试整改；对线贴标完成，弱电管井交换机安装完成，管井设备防雷接地完成；主楼屋面桥架基础施工完成、室内电表安装完成，多功能厅系统打压完成；
2.2、地上精装：踢脚线完成97%（随入户门安装进度），一层静电地板、大理石、铝方通和铝单板安装完成，西侧报告厅地坪及自流平完成，西侧大堂地砖铺贴完成，一层石材结晶完成，1-5F取风口变更房间高晶板安装完成，乳胶漆修补及零星高晶板、铝方通复位完成
2.3、外墙涂料、真石漆，环氧地坪：地下室地坪中涂及打磨完成，环氧地坪面漆完成；
2.4、幕墙、光伏和充电桩：铝板安装及收尾完成；
2.5、室外园林：3-5F绿阶踏步收尾完成，1-3F绿阶踏步完成60%，北广场铺装完成50%，西侧和东北侧步道铺装完成，路沿石安装完成，东侧种植土坡型整理完成。


1、 大厅首层地面地砖铺设；
[image: IMG_20250714_153631004]
2、 北侧广场砖铺设；
[image: IMG_20250717_092428575]
3、 首层大厅背景墙轻钢龙骨墙面施工（龙骨规格为70mm）；
[image: IMG_20250714_153551353-70mm系列龙骨规格]
4、 首层大厅铝板墙面包柱施工；
[image: IMG_20250714_153650171]
5、 首层大厅仿木纹铝方通吊顶施工；
[image: IMG_20250714_153559160]
6、 七层白色铝方通吊顶安装中；
[image: IMG_20250714_154401636]
7、 七层风管接口处包覆保温层；
[image: IMG_20250714_154413770]
8、 走道金属踢脚线安装中；
[image: IMG_20250714_154742753]
9、 首层洗漱台安装中；
[image: IMG_20250715_155401708]
10、 首层门窗洞口侧边水泥砂浆填缝；
[image: IMG_20250715_155556914]
11、 首层金属玻璃门安装中；
[image: IMG_20250715_155652701]
12、 首层铝方通吊顶安装中；
[image: IMG_20250715_155718757]
13、 六层房间内石膏板吊顶涂料粉刷；
[image: IMG_20250715_160119930]
14、 六层楼梯间护窗栏杆扶手安装（栏杆高度1m）；
[image: IMG_20250715_160408325-栏杆高度]
15、 七层走道墙面腻子点补；
[image: IMG_20250715_160531469]
16、 五层大厅仿木纹背景墙灯带安装中；
[image: IMG_20250715_160642839]
17、 三层仿木纹铝方通吊顶安装中；
[image: IMG_20250715_160835290]
18、 三层仿木纹铝方通条形灯安装中；
[image: IMG_20250715_160839147]
19、 三层实木门及门套安装中；
[image: IMG_20250715_160905278][image: IMG_20250715_160915303]
20、 地下室地坪漆车位划线；
[image: IMG_20250715_161235371][image: IMG_20250715_161159946]
21、 报告厅西侧出入口石材铺装中；
[image: IMG_20250715_161543734]
22、 七层大厅背景墙基层板安装中；
[image: IMG_20250716_163306549]
23、 七层办公室房间实木门安装中；
[image: IMG_20250716_163315256]
24、 六层消防报警输入输出模块安装中；
[image: IMG_20250716_163511871]
25、 北侧土方堆坡造型；
[image: IMG_4821]
26、 一层仿木纹金属板墙面间隔龙骨长度测量为500mm；
[image: IMG_4925-龙骨横向长度]
27、 一层卫生间石材台面基层板安装中；
[image: IMG_4928]
28、 一层阶梯教室天棚开孔筒灯安装中；
[image: IMG_4931]
29、 七层下喷淋头安装中；
[image: IMG_4949]
30、 屋面光伏板安装中；
[image: IMG_4950]
31、 六层消防控制器安装中；
[image: IMG_4964]
32、 六层模拟法庭配电箱接线安装；
[image: IMG_4974]
33、 三层卫生间银镜及台盆柜安装中;
[image: IMG_4985]
34、 三层卫生间洁具安装中，小便斗及坐便器品牌为美标洁具；
[image: IMG_4988]
[image: IMG_4987][image: IMG_4989]
35、 三层露台土方回填，种植土铺种；
[image: IMG_5006][image: IMG_5007]
36、 大厅仿木纹铝方通吊顶安装；
[image: IMG_5011]
37、 首层大厅弧形白色铝方通吊顶安装中，现场测量尺寸为30*100*1.291mm；
[image: IMG_20250717_093026871]
[bookmark: _GoBack][image: IMG_20250717_092925535][image: IMG_20250717_092915527]
38、 东侧土方堆坡造型，种植土回填；
[image: IMG_20250717_095839799]
[image: IMG_20250717_095819402]
39、 二层下出风口安装中；
[image: IMG_20250717_094952868]
三、跟踪关注：
1.墙面面层施工材质厚度问题；
2.配电箱及洁具安装品牌问题；
3.走道及房间内灯具及开关插座品牌问题；
4.室外道路基层厚度问题；
5.苗木进场胸径、蓬径规格测量；



中正信咨询集团有限公司
                        2025年7月21日

1

image6.jpeg
DEESH

018 i E: 2025.07.14 15:44

x S: £x& 35°C REN3%

A RRRLK - Rk SBKEH
# 4 CEEE

01 PU29KR64CXYLUK





image7.jpeg
Q ELEEEIS
oresn (RIE]

i 18 B /@: 2025.07.14 15:44
x S: £ 35°C KEMNIR 2

i} R BIRHEHRHUE - EhRix S BIKEN
% i LEDD

01 3YATXL2LM3NC6S





image8.jpeg
DSl AERRIAR AR
nENE. L]

18 18 B @: 2025.07.14 15:47
X S $E35°C FRR3R

B R RRHRULER - £hREK

%

S HIKEN
a4 CEDE

505 KINW3BXETYXDAR




image9.jpeg
/

f

it

=]

PO e e

503 WWHNSNLWASDHLT




image10.jpeg
# % B [@: 2025.07.15 15:55

x S: £% 37°C AENIR

its R RINAHILE - grhRIA S HBIKED
2 185 CEDE

05 KXUHKBRPGNB2DR





image11.jpeg
S

DEEZE
18 B @: 2025.07.15 15:56
FS S: £ 37°C BEN3R

B A BRI - EhRk S EKE
3 0 CEDE

01 WKXRULPONY2EGP





image12.jpeg
DEESH

1A 17 B A 20250715 15:57
S S: $% 37°C BEEN3R
i i RIRMHILK - R X 3
Ed e B 2 3 IEUI

501 URLMRWGHAGAUDR





image13.jpeg
: éﬁmnx;@gﬁ& | faaa| |

HE " [—





image14.jpeg
" 18 B B i@: 2025.07.15 16:04
x S: 7 37°C BEERR
it R RIRHHRIIK - EhRWK B KEN

i CEDE

MPP4XMDIERT4BH

T




image15.jpeg
3& ﬁ B‘J f8: 2025.07.15 16:05
FS K: 88X 37°C BANIR
R BRIRAHUK - 05X

K3CWUUXRLNH.




image16.jpeg
1 2025.07.15 16:06

1 £% 37°C BEEK3R ;

: BIRAHIIK - EhRWK ¢ S BHIKEN
7 184 CEDE

01 WYUU2GUUE2KHCE





image17.jpeg
X S: $%37°C AOR3K = :
A BREMLR - bRk & HIKE
¥ B 841 CEDL

05 KEBUXKUB126BDX





image18.jpeg
>

DEESI

1A 8 B [@: 2025.07.15 16:08

X & $E30C BARMR '

B R RREAUR - EHREK S BKE
= ; 84 [EDE)

01 PNID464GCGKK1D





image19.jpeg
S EPRUKSE AR
TE

¥ %8 B @: 2025.07.15 16:09

X 5: 3= 37°C BEEN3R

B R BIXERUR - EhREX S HIKED
% 184 EEE

Bt 1CDADGXLAGGRCE





image20.jpeg
O BTSN T
wresn [ROIZ]

1 1% B /@: 2025.07.15 16:09

X 5: 3% 37°C EENR

it R RIRAHRILK - hRYX S HIKEN
Ea i CEDE

505 BAAUMU41LB34PL.




image21.jpeg
miE

1 18 B §@: 2025.07.15 16:12

x S: 8% 37°C BEN3R
it R RIRAHILK - £ RIX S HIKED
Z# a4 EEDE

B30 CMLYKW6 SMEDN4Y





image22.jpeg
4 8 i |@: 2025.07.15 16:11
5. £3 37°C BENIR aha

e ERAHIUIE - EhRYA BB K EN

5 ENEED

Bifh CL2OMGCYPOUW2X




image23.jpeg
= 37°C EENIR





image24.jpeg
DEESB

#8H \: 202507.16 16:33
X 5: B 38°C BEERUR

B A ENETHLR - 2REA |G SHEIKE
& 5 #/NCEDE

01 2PKREAPHA2VEPX




image25.jpeg
DEES

1A 18 B [@: 2025.07.16 16:33
FS S: B 38°C EmRK4AR

i i RIRMHILK - EhREX
#





image26.jpeg
© ELEEIN e
oxesw [RI

148 B [@: 2025.07.16 16:35

x S: F5 38°C HERKAR

i} i RIRAHILK - R X
£





image27.jpeg
ERRKEATRER
HETE





image28.jpeg
EHEE 4
@H g

33
ELELRR

_E v
2025.07.18 17:14
£% 35C A
BN - ERRIYKEF




image29.jpeg
B0 HGMAST6MOXKYEN




image30.jpeg
vei.
mﬁmﬁl 2025.07.18 17:15
il = 5. $% 35C

R ERE - EREAS
ey s = : sCEn

W wzsvvumusnenx





image31.jpeg
= ' ad
Ouze |

BIAAE: tE

# % B @: 2025.07.18 17:19

ES R £x 350

its R Bk - R RWAS
n




image32.jpeg
- 1A 18 B /8: 2025.07.18 17:20:

S: £% 35C : ol
MR R - ERRUAS b oL
R S Bifh E1WGU632DX6T11





image33.jpeg
.'BBG’@

-]
@
g

: 2025.07.18 17:25
. % 35C
R BT - ERRIWAS





image34.jpeg
2025.07.18 17:26
. 2% 35C S HIKE
R - HhRUAS 4_8’01

F50h D32AYH4RDUGLGU





image35.jpeg
/
I///////////,{«’7/7

N

: R AR A XA

> LEE HEHE ‘

H] =
# & B [@: 2025.07.18 17:29
x S: 8= 35C
i1 M BiR - EhRYAE





image36.jpeg
PARTS IN THIS
PACKAGE AHne
g oy M W TG
onsumption 4 6L
o

47 kg.
Trapway

Nominal dimensions :
Rubber gasket
ZERAE

L735'W376*H730mm

Marutactursd byl eting  |Instafation mariial

S e

ot nons " (B5073,702.04(old code
3-1110410C0

: 2ip 300457
CCAS207
P a b 17 4,87} 11 /KBS KA WIEH
% a4y ic - GBIT 6052 CZ112ALI08

L A
AL . 4
Sparee 0@k

ﬂwillﬁaﬁs‘-
b by

ERRIASE AR
RHEmE
=B
2025.07.18 17:29 S—
S HIKED

£= 35C
¢ BiRi - ERRWAF
\ 18
Rith HNHWLA291RHWKL

3





image37.jpeg
: =B
1% i @: 2025.07.18 17:29
x S x5 35C

it R BiR - RV AR




image38.jpeg




image39.jpeg
ﬁﬂ WBDGUKNMML3PD3




image40.jpeg




image41.jpeg
— ooy
ERRWKFE A

WIRE —B

1A 18 B j@: 2025.07.18.17:36

x S: 85 35C

# A BRE - ERRUA —
T R | | | |




image42.jpeg
1 1§ B} i8: 2025.07.17 09:30
X S: B 31°C FEibR2%
it R RIRAHILK - EhREX

o





image43.jpeg
WIEBBiH
15 B [§: 2025.07.17 09:29
| X 5: B31°C EhR2R
Eﬁ R BRBRIE - £hRYK

?
F i

e





image44.jpeg
O ELIEIN G
szsan R

% B E: 2025.07.17 09:29
X S: B 31°C AEltR24%

it M RRmHIIK - R

2





image45.jpeg
© ELTEIN St
orssn UL

1 18 B /8: 2025.07.17 09:58
x S: B 32°C FILR2R

i} R RIRAHILK - R

%

S BIKED
184 CEDE

B30 PRBHGNWADX964R




image1.jpeg
Hﬁﬁn 202507141536 E
X msECRERM G
WA BRBRUR - RREA gf L

mil





image46.jpeg
| | B E: 2025.07.17 09:58

x S: B 32°C FILR2R
B R BREHUE - RREA 5 EIKE
Ty D

Bifh 1P2P3OMATTDNY4





image47.jpeg
1 18 B [{@: 2025.07.17 09:49
S: B 32°C FEILR24R
BIRTHRIK - fhRIWK
;





image2.jpeg
AL
VT -t

UERS

14 1% B |@: 2025.07.17 09:24
x S: B 31°C BILR2K

it R BIRHHUE - EhRix - S BIKE
¥ NN CEDE

vy S acerve oA




image3.jpeg
it

% i: 2025.07.14 15:35

1 7 35°C REM3E
R RXHHIIK - R

&
5 ‘.

llHﬂlHlllllHlllH I\\

ﬂmgm





image4.jpeg
# % B [@: 2025.07.14 15:36

x S: £% 35°C KmN3R

it A BIRAHIIK - R K S HIKED
7 185 CEDE

05 CCCDYY1XNTWARL





image5.jpeg
&8

DEESH

1A 8 B @: 2025.07.14 15:35
X S: $7 35°C FKmKIR

L RRHRLR - LhREA [
2





